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ÍTEM EDT-HITOS
INICIO- Firma del contrato

1 PLAN DE TRABAJO

Entrega de plan de trabajo y avances iniciales. Verificación con cliente

2- COMPONENTE 1

2.a- Análisis de bases de referencia anteriores

2.b- Análisis de situación en relación con el ordenamiento territorial

2.c- Visión instituciones involucradas

2.d- Análisis de las cadenas logísticas

2.e- Inventario de estructuras logísticas en uso

2.f- Análisis de reglamentaciones y normativas

2.g- Análisis de propuestas anteriores

2.h- Benchmarking nacional e internacional

2.i- Análisis FODA del sistema logístico vigente

Informe preliminar de Componente 1 - verificación con cliente

Entrega de relevamiento de información y FODA - Verificación con cliente

2.j- Análisis y diagnóstico de la zona palmira y sus alrededores

2.k- Análisis, diagnóstico y caracterización de la demanda de servicios logísticos

Entrega de informe final de componente 1 - Verificación con cliente

3- COMPONENTE 2

3.a- Evaluación preliminar del impacto socio-económico de la actividad logística

3.b- Definición de nuevos objetivos estratégicos

3.c- Definición de las acciones de corto y mediano plazo para remediar la situación actual

Entrega de informe preliminar sobre impacto y nuevos objetivos estratégicos - Verificación con 

cliente

3.d- Descripción del Master Plan para desarrollar un Centro Logístico e Industrial en la zona de Palmira

4- PAUTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

FIN PROYECTO - Entrega de informe final con masterplan y pautas de contratación de profesionales. 

Verificación con cliente.
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